
Utdrag av forenklet KVU-/alternativanalyse.  

VEDLEGG 

VURDERING AV ALTERNATIVER 

 

1. Målanalysen 

 

1.1 Relevans for investeringen  

Kommunens formål med prosjektet er å gi nåværende og fremtidige elever i Lørenskog 
kommune et skoletilbud i gode skolebygg. For elever på barnetrinnet er målet å løse 
skolebehovet innenfor den enkelte veiledende inntakssone. En lokalisering på Solheim skole 
er strategisk riktig for å gi størst mulighet for å fange opp elever i vekstområdene. 
 
Det kan bli nødvendig å justere sonene i områder med mye byggeaktivitet, eller ved 
etablering av ny skole. Kommunens mål er direkte knyttet opp mot normativt behov gitt i 
Opplæringsloven, samt kommunens Prinsipper for bygging og rehabilitering av skoler og 
Forskrift om fordeling av elevene på grunnskolen. 
 
Kommuneplanens mål innenfor skole er beskrevet på følgende måte: Barn og ungdom skal 
ha en hverdag i barnehage og skole preget av læring, vennskap og gode opplevelser.  
 

1.2 Kommunemålet  

For prosjektet er det etablert kommunemål og effektmål, med utgangspunkt i KVU 
skolebehov Lørenskog sentralområde, som understøtter hovedmålet. Som overordnet 
samfunnsmål for prosjektet legges til grunn den felles målsetting som er definert i 
opplæringsloven:  
 

«Lørenskog kommune skal ha en skoleutbygging som ligger i forkant av 
elevtallsveksten, og til enhver tid tilby skoleplasser til alle barn i skolealder, i gode og 
kostnadseffektive bygg.» 

 

1.3 Effektmål  

For å oppnå kommunemålet defineres følgende fem grupper av effektmål: 
 
 
Kapasitet 

 Det skal være tilstrekkelig kapasitet innenfor kommunen til alle barn i 
ungdomsskolealder 

 Det skal være tilstrekkelig kapasitet innenfor Lørenskog kommune til alle barn 
i barneskolealder 

 
Tid 

 Det skal til en hver tid være tilstrekkelig kapasitet i skolene 

 Nødvendige tiltak for å sikre tilstrekkelig kapasitet skal gjennomføres før 
behovet for elevplasser er større enn kapasiteten 

 
Kostnad 

 Investeringskostnader forbundet med å sikre tilstrekkelig elevplasser skal 
reflektere kommunens økonomi og gjeldsgrad.  



 Investeringskostnadene skal ikke overstige benchmarking-tall fra Luhr skole 
for investeringskostnad per elev.  

Kvalitet 

 Elevene på barneskolen skal ha en kvalitet i skoletilbudet ihht kommunens 
prinsipper for bygging og rehabilitering av skoler og forskrift om fordeling av 
elevene på grunnskolen. Generelle mål for skolebygg og retningslinjer for 
utvikling av skoleanlegg skal legges til grunn. 
 
Plassering og utforming av skolebygg skal sikre: 

 Skolevei for alle barn på barneskolen kortere enn 2 km 

 Barneskole med integrert SFO 

 Fleksibelt skoleanlegg 

 Mulighet for sambruk og bruk av skolens fasiliteter etter skoletid 

 Trygg skolevei 

 Ikke kombinerte barne- og ungdomsskoler 

 Mulighet for rasjonell sambruk mot idrettsplasser/grønne lunger 

 Universell utforming 

 Skolegård med gode solforhold 

 Sikker/trygg skolegård med avstand til høyspent og vassdrag 
 

Samfunn 
Skoleanlegget bør støtte opp om stedsutviklingen og bidra positivt ved sin 
beliggenhet og utforming, og dermed: 

 Støtte opp under stedsutviklingen og bidra til et attraktivt nærmiljø 

 Gi mulighet for sambruk 
 
 

1.4 Tidsambisjon 

Behovsanalysen peker på en underdekning i barneskoleplasser i 2016, men ny kapasitet i 
2017 når Luhr skole står ferdig. Ytterligere behov for elevplasser utløses imidlertid allerede 
før 2020. Strakstiltak må gjennomføres før skoleåret 2016 for å øke kapasiteten ved enkelte 
skoler. Selv etter at Luhr skole er etablert vil det være en geografisk og aldersmessig 
ubalanse som gjør midlertidige løsninger påkrevet i perioden 2017-2020. 
 
Det er vesentlig at midlertidige behov og permanente behov planlegges i sammenheng, for å 
unngå unødig ressursbruk og uhensiktsmessige løsninger. 
 

1.5 Kritiske suksessfaktorer 

 Tilstrekkelige økonomiske ressurser 

 Effektiv organisering og beslutningsprosess i kommunen 

 Godt samarbeid med leverandør  

 God informasjon til berørte 
 

1.6 Forholdet til eksisterende og planlagte investeringer 

Luhr skole er under bygging og vil stå klar før skolestart i 2017. Fjellhamar skole er også 
under planlegging for fornyelse og eventuell utvidelse i nær fremtid. Videre er det planlagt at 
barneskolene Åsen, Finstad, Kurland og Rasta skal rehabiliteres og utvides i årene frem mot 
2040. Paviljongløsning på Solheim skole blir en sentral avlastningskapasitet i forhold til disse 
investeringsprosjektene, og det vil kunne bli aktuelt med en ytterligere utvidelse av 
paviljongen i forbindelse med investeringene. 



2 Overordnet kravdokument 

 

2.1 Hensikt med overordnet kravdokument 

Overordnet kravdokument sammenfatter betingelsene som skal oppfylles ved utforming av 
løsning og gjennomføringen av tiltaket. De overordnede kravene under er utledet fra 
samfunnsmålet og effektmålene, som definert i overordnet strategidokument. 

2.1.1 Absolutte krav 

De absolutte kravene i prosjektet brukes til å velge hvilke alternative konsepter som passerer 
grovsorteringen, og dermed videreføres i Alternativanalysen. Skal-kravene er formulert med 
den hensikt å få sortert vekk de alternative konseptene som ikke vil bidra til å nå 
kommunemålet. Kravene er utledet av konseptvalgutredning for skolebehov i Lørenskog 
sentralområde, med nødvendige tilpasninger for aktuell situasjon ved Solheim skole. 
 

Behov / 
Rammebet
ingelse / 
Normative 
krav 

Mål Skal-krav 

Kapasitet Det skal være 
tilstrekkelig kapasitet 
innenfor kommunen til 
alle barn i 
ungdomsskolealder og 
barneskolealder 
 

 Det skal være minimum 9,5 barneskoleplasser 
per 100 innbyggere innenfor skolesonen til 
enhver tid, eller i forhold til korrigert tall i soner 
med avvikende befolkningsmønster.  

 Totalt kapasitet på solheimskole økes med 196 
elever.  

Tid Det skal til en hver tid 
være tilstrekkelig 
kapasitet i skolene 
 

 Det skal til enhver tid være et tilstrekkelig antall 
elevplasser 

 Kapasitets økning skall vara på plass til høsten 
2016 

Kostnad  Ingen skal-krav 
 

Kvalitet Elevene på 
barneskolen skal ha en 
kvalitet i skoletilbudet 
ihht kommunens 
prinsipper for bygging 
og rehabilitering av 
skoler, og forskrift om 
fordeling av elevene på 
grunnskolen. Generelle 
mål for skolebygg og 
retningslinjer for 
utvikling av skoleanlegg 
skal legges til grunn 
 

 Skolebygg skal ha tilfredsstillende teknisk 
standard, som minimum tilfredsstiller Forskrift 
om Miljørettet helsevern i skolen, samt tekniske 
krav til byggverk gitt statlig eller kommunalt.  

 Det skal være tilstrekkelig plass og løsninger 
som bidrar til kvalitet i undervisningen 

 Kommunen viderefører rene barneskoler og 
rene ungdomsskoler, men er åpen for 
midlertidig å utnytte ledige arealer i en 
barneskole til et ungdomsskoletilbud. 

 Skolebygg og utearealer skal ha universell 
utforming 

 Barneskoler skal etableres med en størrelse på 
3 til 6 paralleller 
 

Samfunn  Ingen skal-krav 
 

Tabell 8 



2.1.2 Bør krav 

Bør-kravene i dette prosjektet viser hvilke krav som bør innfris for å gi måloppnåelse knyttet 
til alle effektmålene. Desto flere bør-krav som innfris, desto bedre måloppnåelse vil det 
alternative konseptet oppnå. Bør krav benyttes til vekting av gjenværende alternativer etter 
grovsortering basert på skal-kravene. Kravene er utledet av konseptvalgutredning for 
skolebehov i Lørenskog sentralområde, med nødvendige tilpasninger for aktuell situasjon 
ved Solheim skole. 
 

Behov / 
Rammeb
etingelse 
/ 
Normativ
e krav 

Mål Bør-krav 

Kapasitet Det skal være tilstrekkelig 
kapasitet innenfor 
kommunen til alle barn i 
ungdomsskolealder og 
barneskolealder 

 På barneskolen bør det være maks 90 % 
oppfyllingsgrad av hensyn til fleksibiliteten 

 

 Totalt kapasitet på solheimskole økes med 
196 elever, med muligheter for ytterligere 
196 elever ved senere tidspunkt.  

Tid Det skal være tilstrekkelig 
kapasitet innenfor 
Fjellhamar til alle barn i 
barneskolealder 
 

 Det bør være mulig å realisere det 
tilstrekkelige antall elevplasser før det blir 
fullt på dagens skoler 
 

Kostnad Investeringskostnader og 
LCC kostnader forbundet 
med å sikre tilstrekkelig 
elevplasser skal reflektere 
kommunens økonomi og 
gjeldsgrad 
 
Investeringskostnadene 
skal ikke overstige 
benchmarking-tall fra Luhr 
skole for 
investeringskostnad per 
elev 
LCC kostnader på nivå 
med nasjonale 
anbefalinger 
 

 Tiltak for tilstrekkelig elevkapasitet bør 
søkes løst innenfor en lavest mulig 
investeringskostnad 

 Tiltak for tilstrekkelig elevkapasitet bør 
søkes løst innenfor en lavest mulig LCC-
kostnad 

 

Kvalitet Elevene på barneskolen 
skal ha en kvalitet i 
skoletilbudet ihht 
kommunens prinsipper for 
bygging og rehabilitering 
av skoler, og forskrift om 
fordeling av elevene på 
grunnskolen.  
 
Generelle mål for 
skolebygg og retningslinjer 
for utvikling av 

 Skolevei for alle barn på barneskolen bør 
være kortere enn 2 km 

 Barneskole bør ha integrert SFO 

 Skoleanlegget bør være fleksibelt i bruk 
med hensyn til variasjon i undervisningen 
og mulighet for tilpasninger 

 Trygg skolevei 

 Plassering og utforming bør gi mulighet for 
rasjonell sambruk mot idrettsplasser / 
grønne lunger 

 Skolegården bør lokaliseres og vendes slik 
at det blir gode solforhold 



skoleanlegg skal legges til 
grunn 
 
Skolebygg skal etableres 
med miljøvennlige 
løsninger. Byggene skal 
være energieffektive og 
klimanøytrale. Byggherren 
skal bevisst velge 
miljøvennlige løsninger. 

 Ved skolene i kommunen skal det sikres et 
tilstrekkelig lekeareal for barna, slik at hvert 
barn får minimum 30 m2 uteareal (20 m2 for 
rene ungdomsskoler). Dersom det på grunn 
av manglende tomtetilgjengelighet for 
barneskoler i sentralområdet blir vanskelig å 
få til tilstrekkelig størrelse på utearealet, 
skal kvaliteten på utearealet forbedres, slik 
at det tilrettelegges for større aktivitet på 
mindre areal (egnede aktivitets- og 
lekeapparater etc.), dog bør ikke utearealet 
reduseres til under 15 m2 per elev. 

 Plassering og utforming bør gi sikker / trygg 
skolegård med avstand til høyspent og 
vassdrag 

 Det bør benyttes miljøvennlige materialer og 
byggets plassering og utforming skal sikre 
energieffektivitet. 

 Det bør kun etableres skoler med 
partallsparalleller av hensyn til fleksibilitet 

 Skolebygg bør ikke overstige 4 etasjer 
 

Samfunn Skolen gir mulighet for 
sambruk 
 

 Plassering og utforming gir mulighet for 
annen bruk når skolen ikke har behov for 
arealene (dag- og kveldstid) 
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3 Alternativanalyse 

 

3.1 Hensikt med alternativanalysen 

Med bakgrunn i dokumentasjonen i behovsanalysen, strategidokumentet og kravdokumentet 
har flere alternative konsepter for investeringen blitt analysert. De alternative konseptene er 
vurdert ut fra hvorvidt de dekker identifiserte behov og krav. Målet har vært å komme frem til 
det konseptet som best oppfyller krav og mål og det økonomisk mest gunstige konseptet fra 
et samfunnsperspektiv. 

3.2 Beskrivelse av alternativene 

 

Figur 1- Alternative areal for bruk til paviljong 

3.2.1 Nullalternativ A og B:  

 

Nullalternativ A er en alternativ plassering på lekearealer og friområde E. Plasseringen er 
ikke berørt av støy men okkuperer eksisterende lek- og uteareal. Den har ikke blitt vurdert i 
detalj da plasseringen hindrer en eventuell permanent utbygging av Solheim skole.  

Nullalternativ B plassering av paviljong i syd-vestre hjørne av Solheims skole. Kommunen 
har investert penger i en ny fotballbane og lekeplass, denne er det ikke ønskelig å fjerne eller 
forstyrre. Plassering i nedre kant (mot Mailandvegen og Rv 159) medfører bygging i rød 
støysone. P.g.a dette er nullalternativ B ikke vurdert i detalj.    

Nullalternativene A og B får ca. 24-29 m2 uteoppholdsareal/elev, beroende på tilpasning av 
skog. Hvis man skal få tilstrekkelig byggingsareal for en paviljong trenger man og å kutte ned 
deler av skogen i Friområde E. Dette frarådes av det kommunale reguleringskontoret, med 
grunn i §7 i bestemmelser til reguleringsplan (22-7-07). «Områdets vegetasjon og karakter 
skal i størst mulig grad bevares som i dag.». 



3.2.2 Alternativ 1:  

Alternativ 1 i prosjektgruppens KVU vurdering er paviljong på parkeringsplass foran Kjenn 
barnehage. Plasseringen ligger bra til for å skape et felles skolemiljø med eksisterende 
skolebygginger, og gir gode muligheter for drift av bygningen. 

Støy:  

Hele bygningen må ved alt.1 bli plassert i rød støysone >65dB, dette medfører tiltak for å 
sikre bygning og innendørs arealer mot støy. Bygningen vil kunne fungere som en 
støyskjerming foran Kjenn barnehage. Se eksempel Mailandskole i figur 1. 

Uteoppholdsareal: 

Uteoppholdsareal blir begrenset ved alt 1. ca 26 m2/elev. Paviljongens plassering gir ikke 
særlig mye ekstra areal for elevene å bruke til lek og aktivitet. Hvis skog bak tennishall 
tilrettelegges for elevene så blir det ca 30 m2/elev i uteoppholdsareal. Det kan dog bli 
vanskelig for lærere og assistenter å ha oppsyn over barna da mye areal blir gjemt av 
tennishallen.     

Tilgjengelighet og varelevering 

Vareleveringer til Solheim skole leveres i dag bak skolen og bruker parkeringsplass som 
innkjøring. En transportvei må etableres enten foran Paviljongen ned mot støttemuren eller 
mellom Kjenn Barnehage og Paviljong. Dette også for brann, ambulanse og brøyting.  Alt. 1 
vil skape en økt risiko da ca. 200 elever skal dele vei sammen med overnevnte. 

Fleksibilitet:  

Areal er begrenset i forhold til utvidelse. De er ikke per i dag tilstrekkelig for å plassere en 
Paviljong uten å bygge med 3 etasjer, om Kommunen beslutter å utvide Solheim skole med 
enda en parallell til 2018 er denne plassering ikke relevant. Innendørs fleksibilitet anses som 
samme som de andre alternativene.  
 

Grunn- og VA-forhold: 

 2 stk. molukker for søppelhåndtering er plassert i enden av parkeringsplass, mot 
Solheim skole. Disse må flyttes og dimensjoneres om. Preliminært plasseres to 
konteiner ved Kiss&Ride Mailandsveien. Se figur 8. 

 Areal til bruk for paviljong på parkeringsplass, gir omtrent 700m2.  
 Behovet er i første fas ca. 1800m2. m.a.o. trenges omtrent 2.5 etasjer.  
 Det trengs en dispersjon i reguleringsplanen for å kunne bygge på høyden. Dette då 

2,5 etasjer havner på omtrent 12 meter over planlagt mark.  
 Støttemur bort fra parkeringsplass -  Tiltak må gjøres for å sikre bæreevne, usikkert 

om den gir bæreevne for en 3 etasjers paviljong.  
 VA finns tilgengelig ved Mailandsvegen, kobling 81911 og 81925. Må dog dras fram 

til område. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figur 7 - Parkeringsplass foran 

Kjenn barnehage, alt 1. 

Kjenn Barnehage: 

Paviljongen vil påvirke Kjenn Barnehage som ligger nær paviljongen. Ved befaring med 
dagligleder er det en del innspill. 

 Det ser ikke ut til å være noen store hinder i veien for at Paviljongen plasseres 
framfor Barnehagen.  

 Ønskelig at en gangvei plasseres mellom Barnehage og Paviljong. 
 Må ha tilstrekkelig vei og snuplass opp til barnehages entré, og minimum 2 stk. 

handicap P-plasser.  
 Tiltak for å skjerma av barnehagens uteareal og paviljongen, for eksempel gjerde i 

treverk ca. 1.5m høyt er forslaget.  
 Ønsker at mer av friområde E legges til rette for bruk av barnehage.   

 

 

 

 

 

 

Figur 8 - Alt.1 støttemur, fra Kiss & Ride Solheim 
skole.  

 
Evaluering: 

Plassering ved alternativ 1 er begrenset i forhold til utendørsarealer, sikker skolevei og 
fleksibilitet i.hh.t. tilgengelig areal, mulighet til på- eller ombygging ved ibruktakelse av annen 
skole er begrenset. Plasseringen medfører øket belastning av trafikk ved Kiss&ride 
Mailandsveien. Gir ikke en naturlig oppsikt over friområde E ved tilrettelegging av 
skogsområde og hele bygning vil bli plassert i rød støy sone.  
 
Støttemur mot GS-vei er ikke dimensjonert for paviljong.  



3.2.3 Alternativ 2:  

Prosjektgruppens alternativ 2 er at paviljong plasseres bak Kjenn Folkebad. Dette ligger i 
område G i Reguleringsplan 22-7-07. Per i dag er området ubebygd og brukes tilfeldigvis 
som parkeringsplass. Elever som blir plassert i denne skole får en sikker og trygg plass å 
oppholde seg på, enkle tiltak vil gi gode og sikre uteoppholds-/lekearealer.    

 

Figur 10 - Alt.  2 

Som det framgår av analysen anbefaler prosjektgruppen dette som det mest fordelaktige 
alternativet. 

Støy:  

Majoriteten av området ligger ikke i noe støysone. De sydligste deler av området ligger i gul 
støysone> 55dB. En separat støyundersøkelse kommer gjøres, men den nye Turnhallen vil 
fungere som støyskjerming då den er den er rest.  

Uteoppholdsareal: 

Området gir Solheim skole tilgang til ca. 33 m2 uteoppholdsareal/elev (ved 400+200 elever 
og tilrettelegging av Friområde E). Skogen vil bli en naturlig del av elevenes uteopphold, se 
figur 11. Parkseksjonen i Lørenskog kommune anbefaler for område E; etablering av 
naturstier og enkelte tiltak som drenering, vegetasjonsrydding og slik, se figur 12 og 13.  
Prosjektgruppen anbefaler i tillegg enkelte lyspunkter for å bruke arealet i vintertider.  

 

Figur 11 - Kobling til område E 

         

Figur 12 - Område E, mot solheim skole           Figur 13 - Område E, mot ny Paviljong 

 

I areal mellom Paviljong-tennishall, Paviljong- folkebad og Paviljong-Turnhall må det skapes 
en åpen og trygt miljø døgnet rundt.  

 



Tilgjengelighet, sikkerhet og trafikk:  

For å sikre barna fra farlige trafikksituasjoner og avlasta den Kiss&Ride som er etablert ved 
Mailandsveien, sør for Solheim skole. Planlegges også etablering av gang- og sykkelveg bak 
Tennishallen, se figur 16. Denne GS-veg vil brukes som sammenkobling mellom anbefalte 
plassering ved alternativ 2 og eksisterende Solheim skole. I prosjektet inkluderes etablering 
av fortau ved parkeringsplass til Kjenn folkebad. Dette for å legge til rette og skape en sikker 
skolevei for elever på Solheim skole som foreldre slipper av ved Kjenn skoles Kiss&Ride. 

 

        

Figur 14 og 15 - Gangvei mellom område E og tennishall 

 

Figur 16 - GS-veg mellom Alternativ plassering 2 og Solheim skole 

 

 

Fleksibilitet:  

Alternativ 2 gir en god mulighet til midlertidig bruk for andre skoler i Lørenskog 
sentralområde. Arealene gir plass for ytterliggere utviding og det kan enkelt skapes en 
følelse av «egen skole». Nærhet til Kjenn skole gir gode muligheter for bruk av fellesarealer, 
gymnastikk, svømmehall og spesial rom for ungdomskoler. Ved bruk som midlertidig løsning 
gir den og mulighet til skoleadministrasjon og læreroppholdsarealer separert fra Solheim 
skole.   



 

 
 

Tabell 10- Reguleringsplan 22-7-07, område G og TU% , m2 

 

Grunn- og VA-forhold: 

 Det er relativt stor høydeforskjellen på marken for plassering av alternativ 2. 
 

 Anbefales å spare på så mye av trær som mulig område G. 

 

 Gjerde mot Område E bør sannsynligvis fjernes, eventuelt forbedres. 

 

 VA ledninger som ligger på plassen er mer enn 50 år gamle og ligger i kommunens 
plan for fornyelse av VA ledningsnett. Dette gjøres separat fra prosjektet men 
samordnes i forkant i prosjektets utførende med seksjonen for kommunalteknikk, se 
illustrasjon i figur 17. Da det forutsettes egen finansiering av VA-arbeidene, foreslås 
at midler hentes fra P881590. 

 

Figur 17 - Fornyelse og omplassering av VA-ledning 

   

Solheim skole innspill og ønsker: 

Ved befaring og felles behovsanalyse med rektor og SFO ledere ble Alternativ 1 og 2 
diskutert. Involverte var entydige på at alt. 2 var det mest fordelaktige.  

Solheim ønsker å plassere 1- og 2 trinn i den nye Paviljongen. Behovsanalysen i kapitel. 3 
gir ett nettoarealbehov f.o.m. høsten 2016 på ca. 1800m2.  

Areal m2

I dag 15472

Skogsområde bak tennishall 2720

Plassering 2 (ca 900m2 paviljong) 2586

Nullalternativ (ca. 1000m2) 14472

Uteareal /elev m2/elev

I dag (400 elever) 39

I dag (600 elever) Alt. 1 26

Skog (600 elever) Alt. 1 30

Plassering 2 (600 elever) 35

Nullalternativ uten skog (600 elever) 24

Nullalternativ med skog (600 elever) 29

Reguleringsplan 22-7-07

Plassering 2,  område G m2
%

Eiendoms areal 27397

Eksisterende bruksareal+turnhall 13255

Belastning av areal i dag (m2) ihht til TU31% -4762

Dagens TU%, inkl. turnhall 48

TU% inkl. Paviljong à 1800m2 55

Analyse og arealer
Uteareal



 

3.3 Oppsummering av alternativene  

 

3.3.1 Karakterskala for vurdering av aktuelle alternativer  

Karakter Forklaring 

β Alternativet vil trolig oppfylle kravet 

π Alternativet vil kanskje oppfylle kravet 

Ω Alternativet vil trolig ikke oppfylle kravet 

Tabell 11 

3.3.2 Oversikt over kravoppfyllelsen for de ulike alternativene spesifiserte i kapitel 
5.1.1 og 5.1.2.  

Krav / Konsept 
Nullalternativer A 
og B 

 Alternativ 1 Alternativ 2 

Skal-krav  

Kapasitet β β β 

Tid  π π π 

Kvalitet - Teknikk β β β 

Kvalitet i 
undervisningen 

π π β 

Kvalitet - skoleform β β β 

Kvalitet - 
Universellutforming 

β β β 

Kvalitet - 
skolestørrelse 

β β β 

Tabell 12 

Da det kun er ett alternativ som oppfyller skal-kravene er også bør-kravene vurdert i 
sammenheng, for å konstatere om dette alternativet også tilfredsstiller bør-kravene. 

Bør-krav 

Kapasitet Ω Ω β 

Tid  π π π 

Kostnad - 

Kvalitet – skolevei 
distanse 

π π π 

Kvalitet – 
tryggskole vei 

β β β 

Kvalitet – SFO β π β 

Kvalitet - 
Fleksibilitet 

β π β 

Kvalitet – Sambruk Ω β β 



idrett og 
grøntarealer 

Kvalitet - solforhold π π β 

Kvalitet – 
tilstrekkelig 
Utearealer 

Ω 
π β 

Kvalitet – sikker 
ihht høyspenning 
og vassdrag 

β β β 

Kvalitet - 
energieffektivitet 

β β β 

Kvalitet - 
partallsparalleler 

π π β 

Kvalitet – maks 4 
etasjer 

β β β 

Samfunn β β β 

Tabell 13 

3.3.3 Vurdering av skal-krav 

Nullalternativene og alternativ 1 har stor usikkerhet i forhold til om de vil bli klar i tide grunnet 
prosessen rundt flytting av eksisterende funksjoner og utreding av grunnforhold og 
støysituasjonen på tomtene. Støysituasjonen vil også medføre behov for spesialtilpassede 
bygningsløsninger som kan medføre ekstra tidsbruk. Disse alternativene vil også kunne ha 
utfordringer i forhold til kvalitet i undervisningen, da tomtene har utfordringer i forhold til å 
bygge tilstrekkelig stort uten å gå ut over høydebegrensningene i eksisterende 
reguleringsplan. Det vil da kunne bli aktuelt med en uheldig delt løsning. 

Det er derfor kun alternativ 2 som tilfredsstiller ufravikelige krav. 

 

3.3.4 Vurdering av bør-krav 

Nullalternativene og alternativ 1 oppfyller ikke kapasitetskravets del om å kunne utvides i 
fremtiden. De gir også totalt sett dårligere solforhold på Solheim skole.  

Nullalternativene går på bekostning av eksisterende anlegg for idrett og lek. De gir heller ikke 
tilstrekkelige utearealer. 

Alternativ 1 gir en dårligere løsning i forhold til integrert SFO på grunn av for snevert 
tomteareal. Den har dermed også mindre fleksibilitet enn øvrige løsninger. Tilgjengelig 
uteareal blir heller ikke optimalt for dette alternativet. 

For alternativ 2 er det skoleveiens lengde som kan trekke ned (i likhet med alle andre 
løsninger på Solheim skole). Elever som ikke får plass på øvrige skoler i kommunen kan 
komme over 2 km avstand fra Solheim skole. Lokaliseringen er imidlertid bedre enn alle 
andre alternativer given i rapporten. 

 

 

 


