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Agenda

Kort presentasjon av prosjektet

Status og fremdrift

Anleggstrafikk og skole i drift

Arbeidstider og informasjon

Sparsmal
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Skole, plan 2



Skole, plan 3
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Eksisterende
skolebygg

* Mindre ombygginger

» Utfgres i etapper
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Flerbrukshall, plan 1 og 2
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Utomhus

+ Utvidet uteomrade WL/ !“'”

 Tilrettelegges med
alderstilpassede
aktivitetsomrader




Status og planlagt fremdrift

« Planlegging oppstart pagar

* Rive gymsal — oppstart innvendig 24. januar
» Byggestart — begynnelsen av mars

* Flerbrukshallen — ferdigstilt sommer 2023

« Skolebygget — ferdigstilt desember 2023

« Utomhus helt komplett ferdigstilt sommer 2024 (ma tas etappevis)



Fremdriftsplan

Halvdel 1, 2022 Halvdel 2, 2022 Halvdel 1, 2023 Halvdel 2, 2023 Halvdel 1, 2024 Halvdel 2, 2024
‘Aktivitetsnavn « Start + Slutt w|j|f|m|la|m|j|j|lal|ls|oe|n|d|j|f m|a|/m|j|jla|s|e|n|d|j|f|m|a|m|j jla|s|o|n

Idrettshall |on 01.06.22 |ti 15.08.23




—

Skliltes_ Gangvei
stengt lengre

n [Gangfelt

| - —
v fremme. '_‘____._..-
| -—
ey s pap _-'___.-—ul-—-l-l
]
.._;_.
| sl I
I \1 l
' 1
L] 1 ol
i 3 : b ) e
|| \ | ; 5 L
ik . < Gangvel stengtl!
I:I':-“ \ \'. |
‘:5522'!..
|
—
f Ty
BT,
i _LEm

Trafikkvakt

KL
R e L
. & -
1 @ | _|
Sl
<
I @
izt i
e

( II Iy

Var-sommer 2022 -

=T

L— -
|
|
|
|

\\

Gamleveien

1
[
| /
|L s I|
-
[~ | s
[ | E
| Ii @
| 'I o
[ by 3
| |
| |
| |
!I' i
[
I |
II J
{ |
1 [
| |
1 [ ]
T &
v ‘ .
. b
s
el
| -|
S
_|E!nral-1:kerigg
l/ E—
Inngang ‘
byggeplass. ! M
Rondell |
/

- — —







Arbeidstider - stoy

* Prosjektet planlagt med arbeidstid
hverdager klokken 7.00-16.00

« Noen arbeider vil paga utenfor vanlig
arbeidstid, frem til klokken 19.00, av
hensyn til skolen

« Stgyende arbeider og arbeid pa
kvelder og helger varsles




Kommunikasjon

* lorenskog.kommune.no/
benterud-skole-utvidelse

e skarersydnabo.no/
» Informasjonsmgater
* Ta kontakt!

« Spgrsmal



https://www.lorenskog.kommune.no/benterud-skole-utvidelse
https://skarersydnabo.no/
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